



Cd. de México a 27 de Junio del 2012.

At'n Sr. Miguel Angel Vives Garcia
Sección Amarilla

Por medio de este conducto enviamos un cordial saludo y aprovechamos la ocasión para comunicarle lo siguiente.

A continuación hacemos de su conocimiento el Cronograma de Actividades para el Desarrollo de la Aplicación **Comunidad Metro** de acuerdo a sus peticiones.

Agradecemos de antemano la atención prestada a este documento quedando atentos a su respuesta.

A T E N T A M E N T E

El equipo de
ideas Happy

Cronograma de Actividades

Actividades	Meses												
	Julio				Agosto				Septiembre				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Traza tu Ruta													
Ubicame / Geolocalización general													
Chat / Usuarios													
Redes Sociales													
Cupones													
Tiempo de Pruebas													
Entrega Final													

Requerimientos

- 1.- Diseñador Gráfico
- 2.- Espacio de almacenamiento en Servidor para fase de pruebas.
- 3.- Base de Datos para pruebas.
- 4.- Fase de Pruebas presenciales
- 5.- Accesos a Licencia de Desarrollo para iPhone/iPad

Actividades

- 1.- Traza tu Ruta.
Fecha de Inicio: Lunes 2 de Julio del 2012.
Fecha de Entrega: Viernes 6 de Julio del 2012.
- 2.- Ubicame / Geolocalización general.
Fecha de Inicio: Lunes 2 de Julio del 2012.
Fecha de Entrega: Viernes 20 de Julio del 2012.
- 3.- Chat / Usuarios.
Fecha de Inicio: Lunes 9 de Julio del 2012.
Fecha de Entrega: Viernes 10 de Agosto del 2012.
- 4.- Redes Sociales.
Fecha de Inicio: Lunes 23 de Julio del 2012.
Fecha de Entrega: Viernes 03 de Agosto del 2012.
- 5.- Cupones
Fecha de Inicio: Lunes 23 de Julio del 2012.
Fecha de Entrega: Viernes 03 de Agosto del 2012.
- 6.- Tiempo de Pruebas.
Fecha de Inicio: Lunes 13 de Agosto del 2012.
Fecha de Entrega: Viernes 24 de Agosto del 2012.
- 7.- Entrega final.
Fecha de Entrega: 31 de Agosto del 2012.